

	Duracion
Proyecto de Gestion de Informacion Conj. Bellavista	
ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO	
Presentacion del proyecto disponible	0,5 días
Confirmacion del Proyecto	0,5 días
Analisis de primera reunion	
Elaboracion de la informacion y el planteamiento	2 días
Elaboracion de los objetivos y el alcance	1 días
Elaboracion de la historia de usuario	2,5 días
Elaboracion de Matriz marco de trabajo	2,5 días
Primera revision	1 días
Revision del Perfil del Proyecto	1 días
Analisis de segunda reunion	2 días
Revision y correccion del perfil	2 días
Revision y correccion del marco de trabajo	1 días
Reunion con el cliente del aplicativo, requisitos aprobados	1 días
Coreccion y aumento de requisitos	2 días
Segunda revisión	
ETAPA DE REQUISITO	1 días
Revision historial de usuario requisitos aprobados	3 dias
reunion con el cliente sobre los nuevos requisitos, aprobacion	1 dias
ETAPA DE ANALISIS Y DISEÑO	
Revision historia de usuario	2 dias
Revision Perfil Proyecto	2 dias
Sprint 0	
Elaboracion Funcionalidad Requerimiento N1	1dias
Creacion del codigo	6 dias
revisión	3 dias
Presentacion del primer requisito funcional	1 dias
Elaboracion backlog	2 dias
Sprint 1	
Elaboracion Funcionalidad Requerimiento N2 y N3	1 dias
Elaboracion el backlog	1 dias
Creacion del codigo	4dias
Revisión	3 dias
Creación de cajas Blanca y Negra	2 dias
Sprint 2	
Elaboracion Funcionalidad Requerimiento N4 y N5	1 dias
Elaboracion el backlog	1 dias
Creacion del codigo	3 dias
revisión de grupo y usuario	1 dias
Creacion de cajas Blanca y Negra	1 dias
Presentación de Sprint 2	1 dias
ETAPAS DE PRUEBA Y DESPLIEGE	

ETAPA DE PRUEBA Y DESPLIEGE	2 días
Implementacion	2 días
Pruebas	1 días
Ejecucion de pruebas	1 días
Defensa del proyecto	1 días

onograma del proyecto de Investigación

Fecha de inicio	Fecha de entrega	% Completo
vie 01/05/26		
mié 03/05/26	vie 06/05/26	100%
vie 06/05/26	vie 07/05/26	100%
vie 07/05/26		
vie 08/05/26	lun 09/05/26	100%
lun 09/05/26	mier 10/05/26	100%
lun 10/05/26	vie 12/05/26	100%
lun 12/05/2026	vie 15/05/26	100%
vie 15/05/26	vie 15/05/26	
vie 15/05/26	vie 15/05/26	100%
		100%
		100%
		100%
		100%
		100%
		100%
		100%
		100%
		100%
		100%
		100%
		100%
		100%
		100%
		100%
		100%
		100%
		100%
		100%
		100%
		100%
		100%
		100%

		100%
		100%
		100%
		100%

Asignado a	Estado
Luiz Yanez	Completado
Luiz Yanez	Completado
Luiz Yanez	Completado
Sopalo Michael	Completado
Joseph Cachago	Complerado
Sopalo Michael	Completado
Jenny A Ruiz R	Completado
Jenny A Ruiz R	Completado
Jenny A Ruiz R	Completado
	Completado
Jenny A Ruiz R	Completado
	Completado
	Completado
Jenny A Ruiz R	Terminado
Jenny A Ruiz R	Terminado
Jenny A Ruiz R	Completado
Jenny A Ruiz R	Completado
	En proceso
	Completado
	Completado
	En proceso
	Completado
	Complertado
	Completado
Jenny A Ruiz R	Completado
	Completado
	Completado
	Completado
	Completado
	Jo
	Completado
+	Completado
	Completado
	Completado
	Completp
	Completado
	En proceso

	Completado
	completado
	Completado
	Completado
	En proceso

Presencial